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(Gérard Monnier

Introduction : le temps de I'ccuvre, moments et durées..........ooiiiiinnn,

Nicolas Nogue
Le temps de 'ingénieur et le temps de 'architecte.
Construction industrialisée et architecture monumentale

pendant la Reconstruction .......ccovvveeiiciiiiiiiiiiiiinc e

Christine Giroud
L’essai du chantier court : la Cité d’expériences de Noisy-le-Sec

(1945-1953) .irvrririiriicceeneannn et tteeeterteeieeeereeeeeereneesearatraeeernnnaeeentens

Joseph Abram

La conception dans la durée : la tour de 'hotel de ville du Havre,

A. Perret et |. Tournant, architectes .......coviiiiiiicenriniiiiiicee e,

Pascal Perris
Le S.H.A.P.E Village (1951-1952),

chronologie comparée des chantiers Dumail et Dubuisson ..................

Florence Wierre

Euralille, une opération a tres grande vVItesse ......covcveeviiviiiiiiiiieiniinnnes

Solange Jungers

L’hypermarché, une architecture au présent ..........cccoovvvveviiieiiniieiennnn,

Hubert Beringer

" Habitat 67 en chantier : Pheure de vérité ? ...

Document )
Une obligation de résultat : édifier en six mois 'Ecole Nationale
d’Administration a Strasbourg, juin-décembre 1992.

Un entretien avec architecte, Gérard Altorfter oo everiieiieiiiieeeeeanenn.

Les travaux que nous présentons ici sont issus du séminaire d’Histoire de I'archi-
tecture, qui s'est tenu pendant Pannée universitaire 1995-1996, dans le cadre de
la formation doctorale en Histoire de Part de I'Université de Paris I. Dans la forme
initiale d’exposés, ou de contributions écrites, ces études ont été élaborées par des
chercheurs confirmés ou débutants. Elles sont reprises ici, apres avoir fait l'objet
du formatage habituel, mené en accord avec les auteurs, pour respecter I'unité de

toute publication collective.

iiiiiii

ﬁﬁﬁﬁﬁﬁﬁ

iiiiiii

lllllll

iiiiiii

-------

-------

-------

...... . 85

.......



Dater, classer chronologiquement : c’est U'essentiel des approches du temps
en histoire de l'architecture. Ces données chronologiques n’épuisent pas les
intéréts pour le temps : I'analyse des opérations qui conduisent a la production
d’un édifice montre que leur durée est en elle-méme porteuse de sens. Temps
perdu, temps gagné : le temps prend sa place dans la valeur de l'action. Temps
court, temps long : a Uhistorien d’identifier et de qualifier ces durées.

Notre propos est de mettre en évidence cet autre temps, interne a |'édifica-
tion, cette durée du processus de décision-élaboration-construction. Elle n'est
pas sans rapport avec le statut de 'édifice, dans une gamme qui s'étend de la
construction d’un édifice primitif, a I'édifice industriel et a I'édifice monumen-
tal. Le premier est attaché 2 des durées breves, a une exécution qui peut étre
immédiate (I'abri), le second combine le temps long de la conception des com-
posants au temps court de leur mise en ceuvre, le troisieme sublime la concep-
tion par la longue durée. Ce temps interne de I'édification correspond donc a
une identité chronologique de 'édifice, et il éclaire sur la nature des problemes
que sa conception et sa réalisation affrontent.

Contributions de Joseph Abram, Hubert Beringer, Christine Giroud,
SOEang@ Jungers, Nicolas Nogue, Pascal Perris, Florence Wierre, suivies d’ un
entretien de Gérard Monnier avec Gérard Altortter.

Légende de lillustration de couverture :

Logements sociaux en chantier, Z.A.C. du Jas-de-Bouftan, Aix-en-Provence, 1976
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